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ABSTRAK
Selama fase konstruksi, produktivitas yang tidak akurat karena manajemen proyek yang tidak tepat sering
terjadi.Biaya yang tidak dapat diprediksi, periode konstruksi yang lama serta kualitas konstruksi yang buruk
menjadi masalah manajemen proyek.Hal ini perlu guna mengidentifikasi penyimpangan terkait biaya dan
jadwal yang berorientasi pada kinerja.Penelitian ini mengkuantifikasi kinerja proyek dengan metode Earned
Value Concept. Untuk Pengembangan Proyek jembatan Jetty di pulau Waibalun menggunakan Anggaran
Biaya Jadwal Kerja (BCWS), Anggaran Biaya Kerja Dilaksanakan (BCWP) dan Aktual Biaya Kerja
Dilakukan (ACWP) sebagai indikator untuk menganalisis nilai-hasil dari Varians Biaya (CV), Jadwal
Varians (SV), Indeks Kinerja Biaya (CPI), Jadwal Kinerja Indeks (SPI) di samping perkiraan Estimasi
Jadwal (EAS) dan Perkiraan Biaya Perkiraan proyek (EAC) menggunakan Microsoft Excel.Pada penelitian
menunjukkan bahwa hingga minggu ke-16 Kinerja proyek di tinjau berdasarkan schedule performance index
(SPI) sebesar 0,870, kinerja proyek terhadap biaya, cost performance index (CPI) sebesar 0,893 (CPI<1) dan
(SPI<1) menunjukan bahwa kinerja biaya yang buruk .Hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan
ACWP lebih besar dibandingkan nilai yang di dapat dari penyelesaian pekerjaan selama periode waktu
tertentu.,maka dengan kondisi tersebut proyek mengalami keterlambatan -5,625% dan penambahan waktu
proyek atau Extension Of Time (EOT) sebesar ( 16 minggu) . BCWP sampai minggu ke-16 = Rp
433.000.000,00 BCWS sampai minggu ke-16 =Rp 499.957.901,00 ACWP sampai minggu ke-
16=Rp484.617.468,00 penyimpangan terhadap jadwal Rp.66.957.901,00 dan terhadap waktu sebesar
Rp.51.617,468,00.
Kata Kunci : Proyek, Biaya, Jadwal, Kinerja, Nilai yang Diperoleh
1. PENDAHULUAN
Proyek adalah serangkaian aktivitas yang terorganisir dengan gabungan dari berbagai
sumber daya yang dihimpun dalam suatu wadah untuk mencapai sasaran dalam jangka
waktu tertentu/terbatas dengan sumber daya tertentu/terbatas. Kegiatan proyek konstruksi
merupakan kegiatan yang rumit dan saling bergantung antara satu kegiatan dengan kegiatan
yang lain. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen konstruksi yang baik agar kegiatan
proyek berjalan sesuai yang diharapkan.Dengan meningkatnya tingkat kompleksitas proyek
dan semakin langkanya sumber daya, maka dibutuhkan juga peningkatan sistem
pengelolaan proyek yang baik dan terintegrasi (Ahuja et al, 1994).
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Dalam pelaksanaan proyek, sering terjadi bahwa apa yang telah dikerjakan tidak
berjalan sesuai dengan rencana. Masalah yang seringkali timbul dalam pelaksanaan
konstruksi antara lain adalah biaya yang tak terkendali, waktu yang tidak sesuai jadwal
serta mutu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut harus segera diatasi agar
kembali sesuai dengan perencanaan sehingga proyek akan berjalan secara efektif
danefisien.
Salah satu proyek pembangunan dermaga di kabupaten flores timur yang telah selesai
adalah proyek pembangunan dermaga jetty yang berada di pulau Waibalun. Setelah
melakukan pengamatan, proyek tersebut menunjukkan indikasi keterlambatan yang terjadi
pada minggu ke-16. Pekerjaan yang seharusnya terselesaikan 100% pada minggu ke-16
namun kenyataannya masih dalam proses pengerjaan. Berkaitan dengan hal tersebut
semakin banyak kegiatan yang penyelesaiannya tidak sesuai dengan rencana awal, maka
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut akan semakin besar dan biaya
yang diperlukan semakin banyak. Hal ini akan berdampak pada item pekerjaan lain dan
dapat teridentifikasi keterlambatan akan terjadi pula sampai akhir proyek.
Menurut Hasyim (2010), analisis nilai hasil Digunakan dengan tujuan dapat
memperkirakan sejauh mana proyek yang dilaksanakan sesuai dengan rencana
kerja.Dengan mengevaluasi menggunakan metode Konsep Nilai Hasil (Earned Value
Concept) diharapkan dapat mengetahui kinerja keseluruhan proyek jetty di pulau Waibalun
maupun paket-paket pekerjaan di dalamnya agar dapat dilakukan tindakan antisipasi
apabila proyek-proyek yang akan dating mengalami masalah dan dapat memberikan solusi
untuk mengatasi haltersebut.
Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah: Mengidentifikasi dan
mengklarifikasi faktor- faktor penyebab keterlambatan pelaksannan proyek konstruksi.
Menerangkan keterkaitan keterlambatan proyek tersebut terhadap biaya
2. TINJAUAN PUSTAKA
Keterlambatan Proyek
Menurut Callahan et al (1992), keterlambatan (delay) adalah apabila suatu aktifitas
atau kegiatan proyek konstruksi yang mengalami penambahan waktu atau tidak
diselenggarakan sesuai rencana yang diharapkan.Keterlambatan proyek dapat didefinisikan
dengan jelas melalui schedule.Dengan melihat schedule, akibat keterlambatan suatu
kegiatan terhadap kegiatan lain dapat terlihat dan diharapkan dapat segera diantisipasi.
Extension Of Time (EOT)
Menurut Hardjomuljadi (2014), extension of time (EOT) atau perpanjangan waktu
merupakan suatu hak bagi pihak kontraktor untuk diajukan sebagai klaim konstruksi.
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Konsep Nilai Hasil
Menurut Soeharto (1995), konsep nilai hasil adalah konsep menghitung besarnya biaya
yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan atau dilaksanakan
(Budgeted Cost of Works Performed). Untuk itu digunakan 3 indikator, yaitu:
ACWP (Actual Cost of Work Performed) jumlah aktual dari pengeluaran atau dana
yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pada kurun waktutertentu.
BCWP (BudgeteCost of Work Performed) nilai hasil dari sudut pandang nilai
pekerjaan yang telah diselesaikan terhadap anggaran yang disediakan untuk melaksanakan
pekerjaantersebut.
BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule) merupakan jumlah anggaran untuk
pekerjaan yang dikaitkan dengan jadwalpelaksanaan
Varians Biaya dan Jadwal Terpadu
Menurut Soeharto (1995), rumus varians biaya dan varians jadwal yaitu:
Varians Biaya (CV) = BCWP – ACWP (1)
Varians Jadwal (SV) = BCWP – BCWS (2)
Untuk lebih jelasnya tentang rincian varian biaya dan varian jadwal dapat dilihat pada
Tabel 1 berikut.
Tabel 1 Analisis Varian Terpadu
SV CV Keterangan
Positif
Nol
Positif
Nol
Negatif
Nol
Negatif
Positif
Positif
Positif
Nol
Nol
Negatif
Negatif
Nol
Negatif
Pekerjaan terlaksana lebih cepat dan jadwal lebih kecil dari anggaran
Pekerjaan terlaksana tepat sesuai jadwal dengan biaya lebih rendah dari
anggaran
Pekerjaan terlaksana sesuai anggaran dan selesai lebih cepat dari jadwal
Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dan anggaran
Pekerjaan selesai terlambat dan menelan lebih tinggi dari anggaran
Pekerjaan Terlaksana Sesuai jadwal dan menelan biaya diatas anggaran
Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya diatas anggaran
Pekerjaan selesai lebih cepat dari rencana dengan menelan biaya di atas
anggaran
Sumber: Soeharto (1995)
Indeks Produktivitas dan Kinerja
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Indeks kinerja pada konsep nilai hasil (earned value concept) terdiri dari Indeks
Kinerja Biaya (CPI) dan Indeks Kinerja Jadwal (SPI). Menurut Soeharto (1995), rumus
Indeks Kinerja Biaya dan Indeks Kinerja Jadwal yaitu:
bcwp
Indeks kinerja biaya (CPI) = bcws (3)
bcwp
Indeks kinerja jadwal (SPI) = bcws (4)
Proyeksi Biaya dan Jadwal Akhir Proyek
Estimate To Complete merupakan prakiraan biaya untuk pekerjaan tersisa. Dapat
dihitung dengan rumus sebagaiberikut.
ETC = (BAC – BCWP)/CPI (5)
Estimate At Completion merupakan jumlah pengeluaran sampai pada saat pelaporan
ditambah prakiraan biaya untuk pekerjaan sisa. Dapat dihitung dengan rumus sebagai
berikut.
EAC = ACWP + ETC (6)
Estimate To Schedule merupakan perkiraan jadwal pekerjaan tersisa proyek. Dapat
dihitung dengan rumus sebagaiberikut.
ETS = (7)
Estimate At Schedule merupakan prakiraan total waktu untukseluruh
pekerjaan. Dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.
EAS = waktu pelaporan + ETS (8)
3. METODE PENELITIAN
Berikut adalah flowchart pelaksanaan penelitian analisis waktu dan biaya proyek
menggunakan metode Earned Value Concept yang dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai
berikut.
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Gambar 1 Bagan Alir Penelitian
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4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Data Proyek
Rencana anggaran biaya proyek pembangunan dermaga jetty di pulau waibalun dilihat pada
Tabel 2 sebagai berikut.
Tabel 2 Rencana Anggaran Biaya
No.
Mata
Uraian Satuan Volume Harga Jumlah
Pemba
yaran
pekerjaan Satuan Harga-Harga
(Rupiah) (Rupiah)
I UMUM
1.1 Mobilisasi Ls 1,00 2.674.500,00 2.674.500,00
1.2 Penyediaan Air
Kerja
Ls 1,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.3 Pengadan Drom
Aspalt
Ls 1,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Jumlah Harga 8.674.500,00
II PEKERJAAN
TANAH
2.1 Timbunan Pilihan M3 52,86 322.381,02 17.039.448,90
Jumlah Harga 17.039.448,90
III PEKERJAAN
PASANGAN
DAN BETON
3.1 Pekerjaan Pasangan
Batu
M3 41,24 1.014.382,55 41.837.589,36
3,2 Pekerjaan Pasangan
Bronjong PVC +
Spesi
M3 60,00 1.534.927,68 92.095.660,92
3,2 Pekerjaan Pasangan
Kayu (10/10)-Kayu
Palawan
M3
10,39 6.558.364,52 68.130.258,14
3,3 Pekerjaan Pasangan
Kayu (5/10) - Kayu
Palawan
M3 6,48
6.558.364,52 42.527.058,89
3,4 Pekerjaan Pasangan
Kayu  (5/7)-Kayu
Palawan
M3 0,18 6.558.364,52 1.180.505,61
3,5 Pekerjaan Pasangan
Papan  (3/20)-
KayuPalawan
M2 201,42 233.147,27 46.960.523,09
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3,6 Pekerjaan Pasangan
Papan  (3/30)-
KayuPalawan
M2 16,08 233.147,27 3.749.008,10
3,7 Pekerjaan Pasangan
Pagar Papan(3/10) -
Kayu Palawan
M3
0,84
6.919.731,02 5.820.047,37
3,8 Pekerjaan Pasangan
Pagar Papan (3/7) -
KayuPalawan
M3
0,46 6.919.731,02 3.184.418,70
3,9 Beton K - 225 M2 18,05 1.718.962,79 31.018.683,47
4,0 Beton K - 125 M3 48,05 1.493.986,23 71.778.568,65
4,1 Baja Tulangan Kg 1.533,83 13.368,03 20.504.210,95
Jumlah Harga 428.786.533,25
Sumber: Rencana Anggaran Biaya Proyek Dermaga Jetty waibalun (2017)
Selanjutnya untuk bobot kegiatan diambil data kurva “s” proyek jetty di pulau
waibalun yang rekapitulasinya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3 Bobot BCWS dan BCWP
MINGGU
KE -
%Bobot
Rencana %Bobot
Realisasi
1 4,59 4,59
2 3,07 3,07
3 3,07 3,07
4 5,60 4,35
5 7,44 7,20
6 8,41 8,10
7 8,41 8,10
8 8,51 8,40
9 8,41 8,10
10 8,41 8,10
11 8,41 8,10
12 7,51 4,25
13 5,76 2,76
14 6,45 3,45
15 5,17 4,16
16 0,80 0,50
Sumber: Time Schedule Proyek Pembangunan Dermaga jetty pulau Waibalun
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Analisis Data
Tabel 4 berikut adalah rekapitulasi hasil perhitungan indikator ACWP, BCWP dan
BCWS kumulatif sampai dengan minggu ke- 16.
Tabel 4 Rekapitulasi ACWP, BCWP, dan BCWS Kumulatif
PERIODE ACWP BCWP BCWS
1 Rp22.940.326 Rp 22.950.000 Rp 22.940.326
2 Rp38.280.759 Rp 38.300.000 Rp 38.280.759
3 Rp66.284.511 Rp 53.650.000 Rp 53.621.192
4 Rp103.457.857 Rp75.400.000 Rp 81.624.944
5 Rp145.505.607 Rp111.400.000 Rp 118.798.290
6 Rp187.553.357 Rp151.900.000 Rp 160.846.040
7 Rp230.088.513 Rp192.400.000 Rp 202.893.790
8 Rp272.136.218 Rp234.400.000 Rp 245.428.946
9 Rp314.183.923 Rp276.400.000 Rp 287.476.651
10 Rp356.231.628 Rp 316.900.000 Rp 329.524.356
11 Rp393.756.223 Rp357.400.000 Rp 371.572.061
12 Rp422.568.540 Rp378.650.000 Rp 409.096.656
13 Rp454.798.900 Rp392.450.000 Rp 437.908.973
14 Rp480.627.160 Rp409.700.000 Rp 470.139.333
15 Rp484.617.468 Rp430.500.000 Rp 495.967.593
16 Rp484.617.468 Rp 433.000.000 Rp 499.957.901
Sumber: hasil Analisis Data (2018)
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Tabel 5 Rekapitulasi Nilai SV, CV, SPI dan CPI
Periode SV CV SPI CPI
Minggu
ke-1
Rp9.674,00 Rp9.674,00 1,00 1,0004217
Minggu
ke-2
Rp19.241,00 Rp19.241,00 1,00 1,00050263
Minggu
ke-3
Rp28.808,00 -Rp12.634.511,00 1,00 0,80938969
Minggu
ke-4
-Rp6.224.944,00 -Rp28.057.857,00 0,92 0,72879917
Minggu
ke-5
-Rp7.398.290,00 -Rp34.105.607,00 0,94 0,76560624
Minggu
ke-6
-Rp8.946.040,00 -Rp35.653.357,00 0,94 0,80990286
Minggu
ke-7
-Rp10.493.790,00 -Rp37.688.513,00 0,95 0,83619994
Minggu
ke-8
-Rp11.028.946,00 -Rp37.736.218,00 0,96 0,86133335
Minggu
ke-9
-Rp11.076.651,00 -Rp37.783.923,00 0,96 0,87973948
Minggu
ke-10
-Rp12.624.356,00 -Rp39.331.628,00 0,96 0,88958974
Minggu
ke-11
-Rp14.172.061,00 -Rp36.356.223,00 0,96 0,90766819
Minggu
ke-12
-Rp30.446.656,00 -Rp43.918.540,00 0,93 0,89606765
Minggu
ke-13
-Rp45.458.973,00 -Rp62.348.900,00 0,90 0,86290886
Minggu
ke-14
-Rp60.439.333,00 -Rp70.927.160,00 0,87 0,8524279
Minggu
ke-15
-Rp65.467.593,00 -Rp54.117.468,00 0,87 0,88832951
Minggu
ke-16
-Rp66.957.901,00 -Rp51.617.468,00 0,87 0,89348822
Sumber: hasil Analisis Data (2018)
NAROTAMA JURNAL TEKNIK SIPIL
e-ISSN: 2460-3430
VOLUME 3 NOMOR 1 JUNI 2019
34
Setelah mendapatkan nilai indikator ACWP, BCWP dan BCWS pada Tabel 3, maka
dapat dibuat grafik gabungan dengan kurva “S” yang dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.
Sumber: hasil Analisis Data (2018)
Gambar 2 Analisis Data Penambahan Jadwal Hingga Minggu ke-30
Tabel 6 Rekapitulasi ACWP, BCWP, dan BCWS Kumulatif Hingga Minggu ke-30
Periode ACWP Komulatif BCWP Komulatif BCWS Komulatif
Minggu ke-
21 Rp 2.080.722,51 Rp 594.947,47 R 2.080.722,51
minggu ke-
22 Rp 3.743.483,29 Rp 19.208.067,19 R 4.570.320,62
minggu ke- 23 Rp 6.314.856,53 Rp 29.111.942,90 R 6.750.990,50
minggu ke-
24 Rp 7.496.052,71 Rp 38.470.651,13 R 7.841.325,44
minggu ke-
25 Rp 8.858.971,39 Rp 47.829.359,37 Rp8.931.660,38
minggu ke-
26 Rp10.221.890,06 Rp 57.188.067,60 Rp10.021.995,32
minggu ke-
27 Rp14.610.488,20 Rp 67.055.598,81 Rp13.474.722,63
minggu ke-
28 Rp15.192.000,16 Rp 75.687.417,09 Rp14.292.473,84
minggu ke- 29 Rp15.510.014,52 Rp 83.274.331,04 Rp14.792.210,69
minggu ke-
30 Rp 5.828.028,88 Rp 90.861.245,00 Rp 5.291.947,53
Sumber: hasil Analisis Data (2018)
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Kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai variansdan indeks kinerja data
pelaporan penambahan waktu yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 7 sebagaiberikut.
Tabel 7 Rekapitulasi Nilai SV, CV, SPI dan CPI Hingga Minggu ke-30
Periode SV CV SPI CPI
Minggu ke-21 Rp7.514.224,96 Rp7.514.
225
4,61 4,611
Minggu ke-22 Rp14.637.746,57 Rp15.464
.584
4,20 5,131
Minggu ke-23 Rp22.360.952,39 Rp22.797
.086
4,31 4,610
Minggu ke-24 Rp30.629.325,69 Rp30.974
.598
4,91 5,132
Minggu ke-25 Rp38.897.698,98 Rp38.970
.388
5,36 5,399
Minggu ke-26 Rp47.166.072,28 Rp46.966
.178
5,71 5,595
Minggu ke-27 Rp53.580.876,18 Rp52.445
.111
4,98 4,590
Minggu ke-28 Rp61.394.943,25 Rp60.495
.417
5,30 4,982
Minggu ke-29 Rp68.482.120,36 Rp67.764
.317
5,63 5,369
Minggu ke-30 Rp75.569.297,47 Rp75.033
.216
5,94 5,741
Sumber: hasil Analisis Data (2018)
Setelah mendapatkan nilai indikator ACWP, BCWP dan BCWS kumulatif data
pelaporan penambahan waktu pada Tabel 7, maka dapat dibuat grafik gabungan dengan
kurva “S” yang dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.
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Sumber: hasil Analisis Data (2018)
Gambar 3 Analisis Varian Terpadu dalam Kurva “S” Minggu ke-1 Sampai dengan
Minggu ke-30
Dari Gambar 3 grafik dibagi menjadi 2 bagian yaitu minggu ke-1 sampai dengan
minggu ke-16 sebagai jadwal rencana awal yang diukur kinerjanya untuk penelitian
sebelum terjadinya penambahan waktu dan minggu ke-17 sampai dengan minggu ke-30
sebagai periode waktu yang diukur kinerjanya berdasarkan data pelaporan penambahan
waktu proyek. Dari gambar grafik di atas dapat dilihat pada minggu ke-1 nilai BCWP =
BCWP yang dapat disimpulkan proyek dikerjakan sesuai rencana. Kemudian di minggu ke-
2 sampai dengan minggu ke-3 dan minggu ke-16 terlihat nilai BCWP < BCWS.Hal ini
menunjukkan bahwa proyek tersebut mengalami keterlambatan waktu.
Berdasarkan data pelaporan penambahan jadwal dari minggu ke-17 sampai dengan
minggu ke-30 yang terlihat pada Gambar 5.5, dapat dilihat minggu ke-17 sampai dengan
minggu ke-20 mengalami terhentinya proyek akibat iklim cuaca yang buruk sehingga
proyekdihentikan.
sampai dengan minggu ke-16 terlihat nilai  BCWP < BCWS. Ini menunjukkan bahwa
terjadi keterlambatan waktu pada proyek tersebut sehingga waktu pekerjaan lebih lambat
dari rencana semula.Untuk periode waktu dari minggu ke-17 sampai dengan minggu ke-30
terlihat nilai ACWP < BCWP.Hal ini menunjukkan biaya aktual yang dikeluarkan sampai
dengan minggu ke-30 lebih kecil dan mengalami penghematan berdasarkan volume
pekerjaan yang telah dicapai.
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Tabel 8 Rekapitulasi Hasil Perbandingan Biaya dan Waktu Akhir Proyek
Sumber: hasil Analisis Data (2018)
Dari segi perkiraan biaya berdasarkan hasil analisis hingga minggu ke-16 untuk
penyelesaian pekerjaan sampai selesai sebesar Rp 500.000.000,00 dengan sisa anggaran
sebesar Rp 90.861.245,00 dari total anggaran biaya. Perkiraan sisa anggaran yang diperoleh
berdasarkan analisis minggu ke-1 sampai dengan mingguke-16.
Dari segi perkiraan biaya berdasarkan hasil analisis hingga minggu ke-16 untuk
penyelesaian pekerjaan sampai selesai sebesar Rp 500.000.000,00 dengan sisa anggaran
sebesar Rp 90.861.245,00 dari total anggaran biaya. Perkiraan sisa anggaran yang diperoleh
berdasarkan analisis minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-16 ini besar karena biaya
aktual yang dikeluarkan oleh proyek hingga minggu ke-16 masih kecil dibandingkan
dengan bobot progres pekerjaan yang sudah dikerjakan, hal ini terjadi karena sistem
pembayaran yang dilakukan proyek ini adalah pembayaran diakhir. Dapat dilihat pada tabel
ACWP di minggu ke-1 masih sangat kecil dibandingkandengan biaya yang seharusnya
dikeluarkan berdasarkan bobot yang telah dikerjakan yang menyebabkan nilai CPI di
minggu ke-1 sebesar 1,00 ini sangat besar dikarenakan proyek melakukan hutang untuk
pembelian materian yang mana material-material tersebut sudah dipakai tetapi pembayaran
belum lunas dan baru melakukan pelunasan di akhir. Sedangkan berdasarkan hasil analisis
dari minggu ke-17 sampai dengan minggu ke-30 perkiraan biaya sampai akhir proyek
sebesar Rp500.000.000,00 dengan denda keterlambatan sebesar Rp.40.000.000,00 Dari segi
perkiraan waktu
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berdasarkan hasil analisis hingga minggu ke-17 sampai minggu ke-20 pihak proyek
diperkirakan mengalami keterlambatan waktu penyelesaian selama 111 hari. Hal ini
dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai rencana sehingga
progresnya mengalami kemunduran yang dapat dilihat pada Tabel 9 sebagaiberikut.
Tabel 9 Tabel Pekerjaan yang Mengalami Keterlambatan
1 Mobilisasi sumbe daya (daya,alat,tenagakerja)yang lambat.
2 Cuaca (Iklim alam)
3 Pencarian tenaga kerja
Sumber: hasil laporan proyek dermaga Jetty waibalun
Pekerjaan di atas merupakan pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan rencana
atau mengalami kemunduran dalam pengerjaannya yang mengakibatkan pada minggu ke-
16 pekerjaan masih belum terselesaikan maka dari itu proyek melakukan penambahan
waktu agar pekerjaan dapat terselesaikan.Sedangkan berdasarkan hasil analisis dari minggu
ke-16 sampai dengan minggu ke-30 pihak proyek dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai
waktu rencana atau tepatwaktu.
Maka dari itu dilakukan wawancara dengan pihak pengawas proyek mengenai biaya
dan waktu penyelesaian proyek dermaga jetty dipulau Waibalun.Menurut pihak Pengawas,
akibat adanya berbagai kendala di lapangan menyebabkan proyek mengalami
keterlambatan. Keterlambatan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
Pada minggu ke-4 sampai minggu ke-16 kegiatan proyek yang menurut jadwal
seharusnya sudah dikerjakan akan tetapi masih belum selesai sehingga pekerjaan lebih
lambat dari schedule yang direncanakan.Kegiatan mobilisasi pada minggu ke-16
mengalami keterlambatan pemasukan alat dan bahan ke lokasi proyek.Kondisi cuaca di
lapangan.Pada saat pelaksanaan proyek penambahan waktu dikerjakan pada minggu ke-17
sampai minggu ke-20, cuaca di lapangan dalam kondisi hujan dan badai ombak yang mana
saat sedang melakukan pekerjaan dihentikan. Sehingga waktu yang diperlukan sedikit lebih
lama untuk pekerjaan lanjutan.
Perkiraan waktu dan biaya penyelesaian proyek bisa terus berubah-ubah jika kinerja
proyek untuk minggu-minggu selanjutnya tidak berjalan dengan stabil.Namun apabila
kondisi proyek terus dikontrol secara berkala, maka kontrol tersebut dapat dijadikan acuan
untuk dapat segera dilakukan tindakan-tindakan guna meminimalisir penyimpangan yang
terjadi di dalamproyek.
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5. KESIMPULAN
hasil analisis dengan menggunakan metode Konsep Nilai Hasil terhadap waktu dan
biaya pada proyek pembangunan dermaga jetty di pulau waibalun,kabupaten Flores Timur
dengan anggaran sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yaitu adanya
perbedaan hasil analisis kinerja waktu dan biaya sampai akhir proyek berdasarkar data
pelaporan hingga minggu ke-16 dan data minggu ke-30. Hasil perbandingan kinerja waktu
dan biaya adalah sebagaiberikut.
Indeks Kinerja Biaya danWaktu
Nilai Indeks Kinerja Biaya (CPI) hingga minggu ke-16 = 0,893 < 1, hal ini
menunjukkan bahwa pengeluaran lebih besar dari anggaran atau waktu pelaksanaan lebih
lama dari jadwal yang sudah direncanakan. Jika anggaran dan jadwal sudah dibuat secara
realistis, maka ada keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan,hingga minggu ke-30 =
5,741 > 1, hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari anggaran
yang direncanakan (CostUnderrun).
Nilai Indeks Kinerja Jadwal (SPI) hingga minggu ke-16 = 0,870 < 1, hal ini
menunjukkan bahwa waktu penyelesaian proyek lebih lambat dari jadwal yang
direncanakan sebelumnya (Schedule Overrun). Sedangkan Nilai Indeks Kinerja Jadwal
(SPI) hingga minggu ke-30 = 5,94
>1, > 1 menunjukkan bahwa kinerja pekerjaan terlaksana lebih cepat.
Perkiraan Biaya danWaktu
Perkiraan biaya penyelesaian proyek (EAC) berdasarkan data pelaporan hingga
minggu ke-16 adalah sebesar Rp.500.000.000,00 dengan sisa
anggaransebesarRp.90.861.245,00. Sedangkan perkiraan biaya penyelesaian proyek
(EAC) berdasarkan data pelaporan hingga minggu ke-30 dalah sebesar Rp
500.000.000,00.Dan proyek mengalami pembengkakan denda keterlambatan sebesar
Rp.40.000.000,00.
Perkiraan waktu penyelesaian proyek (EAS) berdasarkan data pelaporan hingga
minggu ke-16 adalah selama 32,09 minggu dengan persentase keterlambatan sebesar -5,625
%. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian proyek mengalami keterlambatan selama
16,09 minggu dari jadwal rencana 16 minggu. Sedangkan perkiraan waktu penyelesaian
proyek (EAS) berdasarkan data pelaporan hingga minggu ke-30 adalah 30 minggu.Hal ini
menunjukkan bahwa penyelesaian proyek dilakukan sesuai dengan rencana atau tepat
waktu.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan proyek antara lain:
 Keterlambatan penyediaan bahan (mobilisasi)
 Kondisi cuaca di lapangan Pergantianpekerja
SARAN
Metode konsep Nilai Hasil suatu metode yang diperlukan dalam pengendalian proyek,
karena membantu untuk melaksanakan proyek tepat waktu dan biaya sesuai dengan
perencanaan dan dapat memberikan peringatan dini terhadap hal-hal yang terjadi pada masa
yang akan datang. Dengan demikian dapat dilakukan monitoring progres, koreksi,
antisipasi maupun tindakan perbaikan dengan cepat sebelum permasalahan berkembang
menjadi lebih sulit untuk diatasi.
Selalu melakukan pengawasan secara intensif terhadap faktor-faktor yang sering
menjadi penyebab penyimpangan-penyimpangan kinerja biaya dan waktu agar dapat
menyelesaikan permasalahan teknis yang terjadi dalam pelaksanaan proyek.
Proyek engineer bisa mengantisipasi cuaca dengan memonitor melalui BMKG
misalnya dan dari timeline proyek tentunya akan kelihatan kegiatan-kegiatan terutama di
lapangan diwaktu mana saja yang akan jatuh dimusim hujan dan Antisipasi hendaknya
dilakukan dengan memberikan durasi waktu yang agak longgar untuk mengantisipasi
keterlambatan karenacuaca.
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